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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS
CNPJ 13.655.089/0001-76

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO

6º TERMO ADITIVO AO CT. Nº 065/2017.  PROC./ADM. Nº 0190/2017 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 014/2017 - OBJETO: Aquisição de oxigênio, ar medicinal, oxido nitroso
e  regulador,  de  forma  parcelada,  para  manutenção  das  Ambulâncias,  SAMU,  Hospital
Municipal e Unidades de Saúde deste Município - CONTRATADA: OESTE FORTE LTDA
–  OBJETO  DO  ADITIVO:  ALTERA  A  CLÁUSULA  QUINTA  –  DOS  PRAZOS:
PRORROGA PARA MAIS 06 (seis) meses.

4º TERMO ADITIVO AO CT. Nº 080/2019 PROC./ADM. Nº 0117/2019 – Tomada de
Preços n.º 005/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO BAIRRO CERRADÃO NA
SEDE DO MUNICÍPIO E NO POVOADO DE ÁGUA DOCE, ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS. -  CONTRATADA: JJC CONSTRUTORA LTDA –
DO OBJETO DO ADITIVO:  ALTERAR O PRAZO -   prorrogar por mais 12 (doze)
meses.
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