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EXTRATOS DE ADITIVO QUALITATIVA/QUANTITATIVA CONTRATOS

2º  ALTERAÇÃO  QUALITATIVA/QUANTITATIVA  CONTRATO  Nº.:  183/2025
CONTRATAÇÃO  POR:  FUNDAMENTO  LEGAL:  Lei  n°  14.133/2021,  PROCESSO
ADMINISTRATIVO:  160/2025  –  CONCORRÊNCIA  ELETRONICA  Nº.  004/2025.  -
CONTRATADO: : CONSTRUMARKS-CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI  -  CNPJ:
21.080.175/0001-26  -  OBJETO:  OBRAS  DE  ENGENHARIA  PARA  AMPLIAÇÃO  E
MELHORIAS DAS ESCOLAS ELIEZER JOSE GONÇALVES, PROFESSOR JERONIMO
E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DESTE MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS.  -  VALOR
GLOBAL: R$: 1.546.220,57 (um milhão quinhentos e quarenta e seis mil duzentos e
vinte  reais  e  cinquenta  e  sete  centavos)  -  objeto  do  aditivo:  ALTERAÇÃO
QUALITATIVA/QUANTITATIVA (ACRÉSCIMOS  E  SUPRESSÕES)  DAS  OBRAS  DE
ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DAS ESCOLAS ELIEZER JOSÉ
GONÇALVES,  PROFESSOR  JERÔNIMO  E  ESCOLA  MONTEIRO  LOBATO  DESTE
MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS-BA 

Na  ESCOLA MONTEIRO  LOBATO com  o  decorrer  da  obra  surgiu  serviços  e
alterações não previstas no projeto inicial da obra, tais como:

 Acréscimo de grama sintética e piso de concreto no parquinho;
 Acréscimo de piso intertravado de concreto;
 Construção de 03 salas de aula na frente e cobertura de acesso.

No CMEI PROFESSOR JERÔNIMO (CRECHE FNDE) com o decorrer  da obra
surgiu serviços e alterações não previstas no projeto inicial da obra, tais como:

 Inclusão de tapume e escavação da área da obra;
 Remoção das soleiras de granito das portas;
 Acréscimo da área do muro por aumento da distância entre salas e muro;
 Grama natural em diversas áreas ao redor das novas salas.

No  ESCOLA  ELIEZER  JOSÉ  GONÇALVES com  o  decorrer  da  obra  surgiu
serviços e alterações não previstas no projeto inicial da obra, tais como:

 Construção de corredor em frente das salas;
 Construção de 02 banheiros e corredor na frente;
 Construção de corredor em frente das salas.

Baseando-se  nas  justificativas  apresentadas  anteriormente,  é  apreciável  a
alteração qualitativa e quantitativa da obra, adaptando-se o objeto as novas realidades.

O 2º aditivo corresponde a um acréscimo de 20,15% com valor de R$ 311.660,90
ao contrato.
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