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EXTRATOS DE ADITIVO QUALITATIVA/QUANTITATIVA CONTRATOS

3º  ALTERAÇÃO  QUALITATIVA/QUANTITATIVA  CONTRATO  Nº.: 150/2025
CONTRATAÇÃO  POR:  FUNDAMENTO  LEGAL:  Lei  n°  14.133/2021,  PROCESSO
ADMINISTRATIVO:  105/2025  –  CONCORRÊNCIA  ELETRONICA  Nº.  003/2025.  -
CONTRATADO: CTN CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 16.071.664/0001-81. -  OBJETO:
OBRAS  DE  ENGENHARIA  PARA  AMPLIAÇÃO,  MELHORIAS  E  REFORMA  DA
ESCOLA JOÃO JOSÉ MARQUES-POVOADO DE CANTINHO,  CRISTÓPOLIS-BA.  -
VALOR GLOBAL: R$:  490.407,61  (quatrocentos e noventa mil quatrocentos e sete
reais  e  sessenta  e  um  centavos).  -  objeto  do  aditivo:  ALTERAÇÃO
QUALITATIVA/QUANTITATIVA (ACRÉSCIMOS  E  SUPRESSÕES)  DAS  OBRAS  DE
ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO,  MELHORIAS E REFORMA DA ESCOLA JOÃO
JOSÉ MARQUES-POVOADO DE CANTINHO. Com o decorrer da obra surgiu serviços e
alterações não previstas no projeto inicial da obra, tais como:

 Substituição da CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BEACH VOLEI COM MURETA
E ALAMBRADO por CONSTRUÇÃO DA CAMPO GRAMADO COM ALAMBRADO;

 REMOÇÃO DE CAIXA METÁLICA E CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO
COM CAIXA;

 CRIAÇÃO DE CORREDOR COM PAREDE DE GESSO;
 Substituição do tipo de telha da passarela de cerâmica para PVC;
 Pintura do piso da passarela;
 Alteração  da  arquitetura  da  CONSTRUÇÃO  DE  SALA DE  DESCANSO  DOS

PROFESSORES;
 Alteração da área da CONSTRUÇÃO DO PARQUINHO E ACADEMIA AO AR

LIVRE;
 Revisão da área do gramado e número de aspersores;
 Inclusão de limpeza geral de obra;
 Substituição de trechos de piso cerâmico por piso de alta resistência;
 Construção de contrapiso ao lado do pátio coberto.

Baseando-se  nas  justificativas  apresentadas  anteriormente,  é  apreciável  a
alteração qualitativa e quantitativa da obra, adaptando-se o objeto as novas realidades.

O 2º aditivo corresponde a um acréscimo de 8,40% com valor de R$ 41.209,63
(somado com o 1º aditivo de 13,87% totalizando 22,27% de acréscimo ao contrato).
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