

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Cristópolis



ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO

AVISO



AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

CNPJ 13.655.089/0001-76

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

3º ADITIVO AO CT. Nº 110/2022 PROC./ADM. Nº 125/2022 – Tomada de Preços 006/2022 - OBJETO: OBRA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS - CONTRATADO: **SOG SERVIÇOS E OBRAS GERAIS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob n.º **40.535.056/0001-65**, com o valor global de R\$: 493.478,09 (quatrocentos e noventa e oito mil e quatrocentos e setenta e oito reais e nove centavos) – OBJETO DO ADITIVO: prorrogar o prazo por mais 06 (seis) meses.

4º TERMO ADITIVO AO CT. Nº 091/2022 PROC./ADM. Nº 091/2022 – Tomada de Preços 003/2022 - OBJETO: OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS - CONTRATADO: **SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI**, inscrita no C.N.P.J. sob n.º **19.803.834/0001-63**, com o valor global de R\$: 938.279,98 (Novecentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) – OBJETO DO ADITIVO – ALTERAR O PRAZO PARA MAIS 06 (seis) meses.

2º TERMO ADITIVO AO CT. Nº 078/2022 PROC./ADM. Nº 089/2022 – Pregão Eletrônico 007/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS /BA - CONTRATADO: **CAMILA CARDOSO DOS SANTOS**, inscrito no **CNPJ: 27.240.840/0001-88** - OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 06 (seis) meses.