

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
*Cristópolis*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### TERMO ADITIVO

ADITIVO .....



**ADITIVO**



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS**

CNPJ: 13.655.089/0001-76

Av. Major Claro, 160 – Centro – Cristópolis – Ba – Cep: 47.950-000

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

5º TERMO ADITIVO AO CT. Nº 091/2022 PROC./ADM. Nº 091/2022 – Tomada de Preços 003/2022 - OBJETO: OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS - CONTRATADO: SINCRON REFORMAS E OBRAS EIRELI, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 19.803.834/0001-63, com o valor global de R\$: 938.279,98 (Novecentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) – OBJETO DO ADITIVO: alterar para mais 9,09% o valor global R\$ 86.982,78 (Oitenta e seis mil e novecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).