



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cristópolis

1

Quarta-feira • 24 de Abril de 2019 • Ano • Nº 1842

Esta edição encontra-se no site: [www.cristopolis.ba.gov.br](http://www.cristopolis.ba.gov.br)

## Prefeitura Municipal de Cristópolis publica:

- **Aditivos/Prorrogação de Contratos - 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 060/2018 – Proc. Adm. 0086/2018 - TP 001- 2018 – Empresa Vencedora: P9 Contrutora LTDA-ME**
- **Aditivos/Prorrogação de Contratos - 1º Termo Aditivo ao CT. N.º 094/2018. Proc./Adm. N.º 0159/2018 – Tomada de Preços N.º 002/2018 - Contratada: P9 Construtora EIRELI-ME**
- **Aditivos/Prorrogação de Contratos - 1º Termo Aditivo ao CT. N.º 047/2018. Proc./adm. N.º 079/2018 – Pregão Presencial N.º 013/2018 - Contratada: Solange Gonçalves Santana 02462769595**

## **Imprensa Oficial**



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

## **Termos Aditivos**

---



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS  
AV. MAJOR CLARO, N.º 160 CNPJ 13.655.089/0001-76

### **ADITIVOS/PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 060/2018 – PROC. ADM. 0086/2018 - TP 001- 2018 – Objeto: Obras de Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial em Diversas Ruas 01, 02, 03 e 04, no Pov. de Lagoa do Oscar.- Empresa Vencedora **P9 CONTRUTORA LTDA-ME**, OBJETO DO ADITIVO: ALTERA O PRAZO PARA MAIS 12 (doze) meses.**

**1º TERMO ADITIVO AO CT. N.º 094/2018. PROC./ADM. N.º 0159/2018 – TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 - OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA AV. AURELIANO ANTUNES, AV. PADRE VIEIRA, RUA MAJOR CLARO (ATRÁS RODOVIÁRIA), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS-BA - CONTRATADA: **P9 CONSTRUTORA EIRELI-ME**, OBJETO DO ADITIVO: ALTERA O PRAZO PARA MAIS 12 (doze) meses.**

**1º TERMO ADITIVO AO CT. N.º 047/2018. PROC./ADM. N.º 079/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 - OBJETO: contratação de empresa para fornecimentos de refeições para funcionários das secretarias deste município de Cristópolis. CONTRATADA: **SOLANGE GONÇALVES SANTANA 02462769595**. OBJETO DO ADITIVO: ALTERA O PRAZO PARA MAIS 12 (doze) meses.**