

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Cristópolis



ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO

AVISO



AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

CNPJ 13.655.089/0001-76

ADITIVO DO CONTRATO

4º Termo Aditivo – Alteração QUALITATIVA/QUANTITATIVA (ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES) da Planilha Orçamentária ao Contrato CT. Nº 137/2021 PROC./ADM. Nº 0171/2021 – Tomada de Preços 002/2021 - OBJETO: **OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS - CONTRATADO: PATAMAR ENGENHARIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº **07.338.885/0001-82**, - **OBJETO DO ADITIVO:** • Supressão do muro de arrimo devido a ajustes na terraplanagem e inclusão da grama no local; • Supressão do revestimento cerâmico nas muretas e inclusão da textura com pintura, com fins de melhorar a estética; • Alteração dos postes metálicos para postes de concreto armado com intuito de aumentar a segurança e durabilidade, será suprimido também alguns postes e luminárias devido a revisão dos estudos de iluminação; • Supressão completa da pista de corrida atlética, após mudanças da locação do gramado, com fins de aproveitar melhor a área. • Inclusão de bancos de reserva para arbitragem; • Inclusão de estacionamento em paralelepípedos com calçada para melhor atendimento aos veículos e usuários do estádio; • Inclusão de área entre arquibancada e alambrado, com calçadas e gramado, para melhor atendimento aos usuários do estádio.